









Datum 2006-06-26

Västerlanda Fibernät Ekonomiska Förening

Område 13 Bäck

Planeringsmöte nr 1

Mottagare

De närvarande samt:




Thomas Hellersjö

Västerlanda-Långeröd 2:3




Kerstin Johansson

Skalleröd 1:4




Lennart Ollstig

Halleröd 1:3




Jonas Hermenius

Källseröd 1:26




Sebastian Grahn

Källseröd 1:17




Leif Heidenfors

Torskog 6:11

Tid:


Söndag den 25 juni 2006, kl.15.00

Plats:


Hos Lars-Åke Sundin

Närvarande:

Claes Lindahl




Lars-Åke Sundin

Västerlanda-Långeröd 2:2




Sverre Bertelsen

Skalleröd 1:5




Urban Svengren

Bäck 3:7




Göran Bernhardsson

Källseröd 1:9




Martin Jacobsson

Källseröd 1:19




Lars Bengtsson

Källseröd 1:30




Håkan o Lisbeth Carlbom
Källseröd 1:6




Jörgen Sjöblom

Prästeröd 1:5




Agne Andersson

Torskog 6:8




Kari Kujala

Bäck 3:14

Presentation-Lägesrapport

Claes Lindahl rapporterade att förläggning av stamledning från transformatorstation i Torskogsbacken har nu kommit fram till Ivarslund. Återstående arbeten med stamledningsförläggning är ca: 10 arbetsdagar. 

Föregående protokoll


-

Nästa möte


-

Återstående arbeten per fastighet

Thomas Hellersjö

Status:

· Slang 16/12 vid tomtgräns.

Återstående arbeten: 

· Förläggning av slang 16/12 inom tomt som skarvas vid tomtgräns.

· Lokalisera och märka slang vid kopplingsskåp 2910

Lars-Åke Sundin

Status:

· Slang 16/12 indragen i elmätarskåp i fasad.

Återstående arbeten: 

· Ihopkoppling av  slang 16/12 utanför tomtgräns.

· Lokalisera och märka slang vid kopplingsskåp 2910

Kerstin Johansson

Status:

· Slang 16/12 vid husgrund

Återstående arbeten: 

· Lokalisering och märka slang vid kopplingsskåp 2911

Sverre Bertelsen

Status:

· Slang 16/12 vi husgrund

Återstående arbeten:

· Lokalisering och märka slang vid kopplingsskåp 2911

Urban Svengren

Status:

· Slang 16/12 vid tomtgräns.

Återstående arbeten:

· Förläggning av slang 16/12 inom tomt som skarvas vid tomtgräns

· Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2912 

Göran Bernhardsson

Status:

· Slang 16/12 vid tomtgräns

Återstående arbeten: 

· Förläggning av slang 16/12 inom tomt som skarvas vid tomtgräns.

· Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2913

Lennart Ollstig

Status:

· Inget utfört.

Återstående arbeten:

· Schaktning samt förläggning av slang 16/12 samt slang för elkraft från hus till 


kopplingsskåp 3057 för elkraft, slang 16/12 drages till kopplingsskåp 2914.

· Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2914.

Jonas Hermenius

Status:

· Slang 16/12 vid husgrund.

Återstående arbeten:

· Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2915.

Martin Jacobsson

Status:

· Slang 16/12 vid tomtgräns

Återstående arbeten:

· Förläggning av slang 16/12 inom tomt.

· Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2915.

Lasse Bengtsson

Status:

· Slang 16/12 vid husgrund

Återstående arbeten: 

· Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2915

Håkan Carlbom

Status:

· Inget gjort från transformator 3107

Återstående arbeten:

· Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till transformatorstation 3107

· Märkning slang vid transformatorstation.

Sebastian Grahn

Status:

· Inget gjort från transformator 3107

Återstående arbeten:

· Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till transformatorstation 3107

· Märkning slang vid transformatorstation.

Kari Kujala

Status:

· Inget utfört

Återstående arbeten:

· Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till bredbandsskåp ``ByNet´´ vid


 foten av Tån-backen.

· Märkning slang vid skåp.

Leif Heidenfors

Status:

· Inget utfört

Återstående arbeten:   

·  Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till bredbandsskåp ``ByNet´´ vid


 foten av Tån-backen.

· Märkning slang vid skåp.

Agne Andersson

Status:

· Slang 16/12 utanför tomtgräns (slang ligger mitt emot Jörgen Sjöblom). UTGÅR

Återstående arbeten: 

· Ny schakt samt slang 16/12 förlägges mellan hus och bredbandsskåp ``ByNet´´ vid


foten av Tån-backen.

· Märkning slang vid skåp.

Jörgen Sjöblom

Status:

· Slang 16/12 vid husgrund. Utgår, kommer från fel håll

Återstående arbeten: 

· Ny schakt samt slang 16/12 förlägges mellan hus och bredbandsskåp ``ByNet´´ vid


foten av Tån-backen.

· Märkning slang vid skåp.

Tidplan-arbetsschema

· Schakt samt förläggning slang startar måndag den 17 juli med start vid K 2914 till


Lennart Ollstig.

· Tidplan bifogas protokollet.

Arbeten vid kopplingsskåp.

K 2910

· Schakt samt montage av kopplingsskåp.

K 2911

· Framschaktning samt skarvning av 32 slang

· Montage av kopplingsskåp

K 2912

· Schakt samt  montage av kopplingsskåp

K 2913

· Schakt samt montage av kopplingskåp

K 2914

· Schakt samt montage kopplingsskåp

K 3057

· Slang för el

K 2915

· Framschaktning samt skarvning av 32 slang

· Montage kopplingsskåp

T 3107

· Framschaktning samt skarvning 32 slang

· Montage av kopplingsskåp

Övrigt.


-  Innan schakt startar till Lennart Ollstig tages kontakt med markägare.
Claes

· Innan schakt startar in till Sebastian Grahn tages kontakt med 

Fastighetsägare-markägare utefter vägen.


Claes

· Innan schakt i väg (tån-backen samt utanför Håkan Carlbom) påbörjas


kontaktas vägföreningen.




L-ÅS

Vid pennan

Lars-Åke Sundin
