Bemanning

Projektsamordnare: 

Håller samman projektet olika moment

Schaktsamordnare:

Ansvarig för planering av schaktning mm


Områdesansvarig Löstorp:

Ser till att de olika momenten blir utförda.

Områdesansvarig Prästvägen:

Ser till att de olika momenten blir utförda.
Nodansvarig:

Ser till att nodhusen blir komplett uppbyggda och inredda 

Personalansvarig:

Ser till att det finns personal under byggtiden

Dokumentationsansvarig:

Sköter dokumentationen under byggtiden, kartor mm samt upprättar nätdokumentation.

Uppstartsansvarig:

Ansvarar för att den tekniska utrustningen blir beställd och uppkopplad i nod och hem

Skarvansvariga:

Ansvarar för skarvning av alla DB:1 utomhus och inne i fastigheterna . Ser till att slinglådor sitter rätt och att innetuben är rätt dragen.( Dragningen utföres av fastighetsägaren.)


Övriga tjänster


Slangdragning 3 pers + extra personal ( håller koll på allt material )


Uppmärkning av slangarna i skåpen 1 pers


Montering av skåpinredning 1 pers


Arbete med schaktningen. 20 pers


Vägtryckningar 3 pers

